

		Sprint 0				Sprint 1				Sprint 2				Sprint 3					
		5-9 de agosto	12-16 de agosto	19-23 de agosto	26-30 de agosto	2-6 de septiembre	9-13 de septiembre	16-20 de septiembre	23-27 de septiembre	30-4 de octubre	7-11 de octubre	14-18 de octubre	21-25 de octubre	28-1 de noviembre	4-8 de noviembre	11-15 de noviembre	18-22 de noviembre	25-29 de noviembre	2-6 de diciembre
Tarea	Encargado	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18
Análisis de requisitos funcionales y no funcionales	Scrum master																		
Diseño de interfaz (Wireframes, mockups)	Diseñador UX/UI																		
Diseño arquitectura	Ing de software																		
Creación de contrato	PO e Ing Calidad																		
Estudio base de datos GraphQL	Scrum master e Ing de software																		
Estudio template web y recursos entregados	Scrum master e Ing de software																		
Creación esquietao editor	Diseñador UX/UI e Ing de software																		
Creación pantalla de "guardado"	Ing de software e Ing de calidad																		
Integración formato json por "defeas"	Ing de software																		
Creación json plantilla "veces", para creación nuevos ejercicios	Ing de software e Ing de calidad																		
Carga de ejercicios existentes	Ing de software																		
Implementación búsqueda por código y topics	Ing de software																		
Diseño del historial	Diseñador UX/UI e Ing de software																		
Implementación topic revision	Diseñador UX/UI e Ing de software																		
Diseño lógico de agrupación de cambios y/o ejercicios nuevos	Ing de software e Ing de calidad																		
Pruebas unitarias y calidad de las diferentes implementaciones	Ing de calidad																		
Pruebas de con usuarios representativos	PO e Ing Calidad																		
Refinamiento tras pruebas "segundo desarrollo"	Scrum master																		
Segunda tanda de pruebas	PO e Ing Calidad																		
Carga a la rama principal	PO																		
Revision post implementation	Scrum Master																		
Documentation	Scrum master e Ing de software																		

Historias de usuario abarcadas por sprint (código historia presente en el user story mapping):

Sprint 1H2,H5

Sprint 2H1,H3,H4,H6,H7

Sprint 3Todas